1#炉发电机吊装方案

1、 适用范围
本吊装方案仅适用于徐州龙固坑口矸石发电厂一期工程1#机定子的吊装。本定子由南汽生产的发电机定子，定子的最大运输重量75T，定子净重68.15T。

2、 编制依据

1、 南汽厂家发电机部分图纸；

2、 《电力建设施工及验收技术规范》汽轮机组篇；

3、 《火电施工质量检验评定标准》汽轮机篇（96年版）；

4、 《建筑安装工人安全技术操作规程》。

3、 设备开箱检查、验收

         设备开箱、应在建设单位及制造单位有关人员参与下按下列项目进行检查并作出记录；

1、 设备的名称，型号和规格是否符合设计要求；

2、 设备有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀等。

4、 主要施工机具设备需用量计划表

	序号
	机具、设备名称
	型号、规格
	单位
	数量
	备注

	1
	行车
	50T/10T
	台
	1
	

	2
	水准仪
	DS3-DZ
	台
	1
	

	3
	扳手
	
	把
	2
	

	4
	撬棍
	
	根
	2
	

	5
	钢丝绳
	D50
	套
	2
	

	6
	手拉葫芦
	10T
	个
	2
	


5、 施工作业必须具备的条件
1、施工现场必须达到“三通一平”的具体要求；根据现有条件，定子运到主厂房，尽量使定子中心与发电机基础中心差距缩小，减少行车小车移动；

  2、施工图纸、主要工艺设备等应满足安装要求；

  3、设备基础经验收合格。

六、施工工艺

1、工艺流程

（1）发电机定子就位前必须台板应就位好方可就位，台板必须标高符合设计要求，地脚螺栓全部串好，上半螺母作好妨转保险，及下托板上好，以保证定子就位不再动。

（2）起吊措施：

 将定子运至#1、#2机之间，进入汽机间内，起重准备好所用钢丝绳，因定子吊耳到定子出线距离将近1900㎜，行车起吊高度16.5M，所以选用钢丝绳长度为18.3M，钢丝绳直径42。安装人员两人带好工具和电工人员到行车上，做好调整刹车准备。其余人员将定子两端小端盖拆除，在拆除两头的大端盖。并且吊放到安全的地方，这样保证定子的重量将在65T左右（因行车最大超负荷起吊重量是行车的1.25倍，62.5T。这样1.3倍负荷情况下起吊，以保安全。伸好钢丝绳，先找好小车中心使之与发电机中心一致。在行车梁上小车南侧用工字钢320㎜伸两个10T手拉葫芦（因手拉葫芦长度不够，用两只连接）。北侧用副钩配合主钩起吊。这种方法小车固定不动，要跑大车约32M。中间还要从汽轮机上方经过。离汽轮机下缸中分面约200㎜，到定子中心后安装人员四周稳住定子，行车缓慢下降，到台板才算完成。
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八、安全生产要点

所有参加本工程施工人员，必须加强对安全生产重要意义的认识，坚持预防为主文明施工，确保人身和国家财产的安全。

1、 入施工现场，必须按规定正确配戴安全帽；

2、 场楼梯口、预留洞口、通道口等应设防护栏、挡板或安全网；

3、 桥陡坡上施工，必须系好安全带；

4、 高空作业使用的工具或材料应放置平稳，以防掉下伤人；

5、 设备必须严格执行起重吊装“十不吊”安全规定，吊装时必须有统一的指挥、协调行动；
6、 上班时不准随便乱动现场的各种电动开关，按钮等与自己施工无关的物件；

7、 运转时，应远离转子惯性力作用线，并严禁进行任何清理、调整、检查等工作；

8、 遵守安全生产规章制度，爱护和正确使用机器设备、工具及个人防护用品。


